

25
ARCHIVO ROMAN PINA CHAN

LIB 41

"La Camarita"

Papelería y artículos escolares

ALLENDE No. 356

TEL. 2-02-29

MORELIA, MICH.

Cuaderno de:

Perteneciente a: TZINTZUNTZAN (YACATAS)


T. 9

No. 3200
200 Páginas



TZ - T9

17 DE FEBRERO - 1969




77-79

17 DE FEBRERO DE 1969

CORTE DEL MURO DE ENTORQUE CON TALUD DE ACCESO = X

ORIENTACION - ~~W~~

"PLDIFORME"



T2 T9

LUNES 17 DE FEBRERO DE 1969

PRIMER DIA DE TRABAJO

SE ESTUVO RECONSTRUYENDO PARTE DE LOS CUERPOS POSTERIORES DE LA YACATA 5, EL RECUBRIMIENTO POSTERIOR DE LA N^o 1 Y EL MURO FINAL DEL BASAMENTO PRINCIPAL SOBRE EL QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS.

SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO LA PARTE FRONTAL DEL BASAMENTO PRINCIPAL, SOBRE EL QUE DESCANSAN LAS YACATAS.

EN LA YACATA 1 SE ESTUVO LIMPIANDO PARTE DE SU SECCION POSTERIOR PARA ENCONTRAR LA ESCALINATA.

TZ - T9

DE 1969

MARTES 18 DE FEBRERO ~~1969~~

SE ESTUVO RECONSTRUYENDO LA PARTE POSTERIOR DE LA YACATA #5 Y LA PARTE FINAL DEL BASAMENTO PRINCIPAL.

SE SIGUIO BUSCANDO IGUALMENTE LA ESCALINATA DE LA YACATA #1.

SE TRABAJO EN SANTA ANA DESCUBRIENDO UNA SERIE DE CUERPOS DE UNA YACATA EN DONDE SE ENCONTRARON 2 FRAGMENTOS DE CERAMICA (VER DIBUJO)

SE HIZO UN POZO ESTRATIGRAFICO PARA SITUAR LA CERAMICA SIN QUE SE HAYA ENCONTRADO NADA HASTA EL MOMENTO. (SANTA ANA)

EN LA PARTE FINAL DEL LADO SUR DEL BASAMENTO PRINCIPAL SE LIMPIO DE ESCOMBRO PARA SEGUIR LOS MUROS.

SE ESTUVO LIMPIANDO ASIMISMO LA PARTE FRONTAL DEL BASAMENTO SOBRE EL QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS

72. T9

18 - FEBRERO DE 1969

SUR

← 3 M. →

SANTA ANA TZINT.

TRINCHERA I

DIMENSIONES HASTA FECHA
DEL DIBUJO


ESTE

ORESTE

12.40 M.

← 4 M. →


1.052 M



JUEVES 20 DE FEBRERO DE 1969

TZ - T 9

SE ESTUVO RECONSTRUYENDO LA PARTE FINAL
DE LA PLATAFORMA (BASAMENTO PRINCIPAL)
ENFRENTA DE YACATAS 5 Y 4 (1)



IGUALMENTE SE CONTINUAN RECONSTRUYENDO
LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA PARTE PO-
STERIOR DE LA YACATA # 5



SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO Y TIERRA
LA PARTE FRONTAL DE LA PLATAFORMA
SOBRE LA QUE SE ASIRYAN LAS YACATAS.

EN LA PARTE FINAL DEL LADO SUR SE
ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO BUSCANDO LOS
MUROS DEL BASAMENTO (2)

SE CONTINUA LIMPIANDO DE TIERRA Y
ESCOMBRO LA PARTE POSTERIOR DE LA

YACATA #1 PARA RECONSTRUIR LA ESCALONATA.

EN TODOS ESTOS SITIOS DEL DIA SE HA ENCONTRADO MATERIAL CERAMICO Y LITICO DENTRO DE LA TIERRA Y ESCOMBRO.



TRABAJO DE LIMPIEZA BUSCANDO
LOS MUROS DEL BASAMENTO

VIERNES 21 DE FEB. DE 1969

TZ. - T9

- a) SE SIGUEN RECONSTRUYENDO LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA PARTE POSTERIOR DE LA YACATA #5.
- b) ASIMISMO SE CONTINUA RECONSTRUYENDO LA PARTE SUPERIOR DEL BASAMENTO SOBRE EL QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS. (544).
- c) SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO LA PARTE POSTERIOR DE LA YACATA #1 PARA ENCONTRAR LA ESCALINATA Y RECONSTRUIRLA.
- d) SE CONTINUA LIMPIANDO DE ESCOMBRO Y TIERRA LA PARTE INFERIOR DE LA PLATAFORMA SOBRE LA QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS.
- e) EN LA PARTE SUR (FINAL) DE LA PLATAFORMA SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO Y TIERRA BUSCANDO LOS MUROS INFERIORES PARA LIMPIARLOS Y RECONSTRUIRLOS.

EN LOS TRABAJOS DE LOS PUNTOS c, d y e SE HA ENCONTRADO MATERIAL LITICO Y CERAMICO.

EN SANTA ANA (ZARZAMORA) SE ENCONTRO UNA SERIE DE ENTIERROS MULTIPLES, SECUNDARIOS (EDUARDO).

SABADO 22 DE FEBRERO DE 1969

SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS SUPERIORES POSTERIORES DE LA YACATA # 5

SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DE LA PLATAFORMA SOBRE LA QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS.

SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS SUPERIORES FRENTE A LA YACATA # 5 (PLATAFORMA)

SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE UN EDIFICIO (¿ADORATORIO?) FRENTE A LA YACATA # 2 DEBAJO DEL NIVEL DE LA PLATAFORMA SECUNDARIA (I)


EN SANTA ANA SE ~~ESTUVO~~ ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO LOS CUERPOS DE UNA PLATAFORMA SOBRE LA QUE SE HABIAN HECHO UNOS POZOS ESTRATIGRAFICOS EN UN NIVEL SUPERIOR. (ALEJANDRO)

SE TERMINO DE LEVANTAR LOS ENTIERROS DEL DIA ANTERIOR (VIERNES) (EDUARDO)

72 - 79

22 DE FEBRERO DE 1969

(1)



PLANTIFORMA SECUNDARIA
LABORATORIO?

TABLON DE ACCESO

BASAMENTO PLANTIFORMA

N

5

4

3

2

1

LUNES 24 DE FEBRERO DE 1969

T2 - T9


SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LOS MUROS SUPERIORES POSTERIORES DE LA YACATA #5

ASIMISMO SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LOS MUROS SUPERIORES DE LA PLATAFORMA FRENTE A LA YACATA 5

SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO LA PARTE SUR DE LA PLATAFORMA, ESPECIFICAMENTE LOS CUERPOS INFERIORES, PARA RECONSTRUIRLOS Y TRATAR DE RECONSTRUIRLOS

SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL ESCOMBRO QUE CUBRE LOS CUERPOS DE LA PLATAFORMA FRENTE A YACATAS 2 Y 3

SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE UN MURO POR DEBAJO DEL NIVEL DE EXPLORACION 2, FRENTE A LA YACATA #2 (1)



(1)

NIVEL 1

NIVEL 2

MURO

T2 - 79

MARTES 25 DE FEBRERO DE 1969


SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS SUPERIORES POSTERIORES DE LA YACATA # 5

IGUALMENTE SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DEL ULTIMO CUERPO DE LA PLATAFORMA SOBRE LA QUE SE ASIENTAN LAS YACATAS, FRENTE A LAS YACATAS # 5 Y 4

SE ESTUVO LIMPIANDO DE ESCOMBRO LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 2 Y 3

SE COMENZO LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS INFERIORES EN LA PARTE SUR DE LA PLATAFORMA. (1)

ASIMISMO SE EMPEZO LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL VERTICE SUR DE LA MISMA.



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 1969

SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DEL BASAMENTO ENFERENTE DE LAS VAS CATTAS 5 Y 4.

SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LOS ~~CUERPOS~~ CUERPOS INFERIORES DE LA PIAA TRAFORMA EN LA PARTE SUR.

IGUALMENTE SE RECONSTRUYE LA PARTE SUPERIOR DEL BASAMENTO EN EL VECTIC SUR DEL MISMO.

SE TRABAJA EN LA LOCALIZACION DE UNOS NUEVOS ADOSADOS A LA PLATAFORMA Y EN LA LIMPIEZA DE LOS MISOS ESPERTE # LAS VAS CATTAS 2 Y 3.

TZ - T9

~~MIÉRCOLES~~ JUEVES 27 DE FEBRERO DE 1969

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DEL MURO FINAL DEL BASAMENTO ENFRENTA DE LAS YACATAS 4 Y 5.

SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS INTERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR.

SE TRABAJÓ EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA ENFRENTA DE LA PARTE SUR DE LA YACATA # 1

SE TRABAJA EN LA LOCALIZACION Y LIMPIEZA DE UNA SERIE DE MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 2 Y 3.

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE UN EDIFICIO JUNTO A LA ESCALINATA DE ACCESO, POR DEBAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACATAS 4 Y 3.

TZ - T9

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 1969

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR (1)

SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA FRENTE A YACATAS 5 Y 4.

ASIMISMO SE RECONSTRUYE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA EN EL VERTICE SUR DE LA MISMA.

SE TRABAJA ~~EN~~ EN LA LIMPIEZA Y LOCALIZACION DE UNOS MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 2 Y 3.

IGUALMENTE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE UN EDIFICIO JUNTO AL LADO NORTE DE LA ESCALINATA, POR DEBAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACATAS 4 Y 3.

SE TRABAJO EN LA PARTE BAJA DE LA TERRAZA DE SANTA ANA (ZARZAMORA) EN LA LIMPIEZA DE UNA SERIE DE CUERPOS DE UNA PLATAFORMA Y EN LA RECOLECCION DE MATERIAL CERAMICO DE UN POZO ESTRATIGRAFICO.
(EDUARDO)

SIGUE A LA VUELTA →

(1)

ПЛАТФОРМА

УЧАСТК #1

RECONSTRUCCION DE LOS
CUERPOS INFERIORES DE
ESTA PARTE DE LA PLATAFORMA

SABADO 1^o DE MARZO DE 1969

TZ - 79

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 5 Y 4.

ASIMISMO SE RECONSTRUYEN LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR.

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA EN EL VERTICE SUR DE LA MISMA.

SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE UNA SERIE DE MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 2 Y 3.

SE SIGURN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE UN EDIFICIO JUNTO AL LADO NORTE DE LA ESCALINATA POR DE BAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACATAS 4 Y 3.

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA.

~~MIÉRCOLES~~ 3 DE MARZO DE 1969

TZ - T9

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS ~~5, 4 Y 1~~ 5, 4 Y 1

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LOS MUROS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR DE LA MISMA.

SE SIGUE RECONSTRUYENDO UN EDIFICIO JUNTO AL LADO NORTE DE LA ESCALINATA POR DEBAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACATAS 4 Y 3.

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA EN EL VERTICE SUR DE ELLA.

SE LIMPIAN DE ESCOMBRO UNA SERIE DE MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACATAS 3 Y 2.

SE SIGUEN LOS TRABAJOS DE RE-LLENO DE LA PLATAFORMA EN SU PARTE SUPERIOR.

MARTES 4 DE MARZO DE 1969

TI-79

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA A TODO LO LARGO DE ELLA.

SE SIGUEN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA PLATAFORMA EN SU PARTE SUPERIOR.

SE LIMPIA DE ESCOMBRO UNA SERIE DE MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA FRENTE A LAS YACHTAS 3 Y ~~2~~ 2.

SE RECONSTRUYE UN EDIFICIO JUNTO AL LADO NORTE DE LA ESCALINATA DE ACCESO, POR DEBAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACHTAS 4 Y 3.

SE SIGUE LA RECONSTRUCCION Y RELLENO DE LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR DE LA MISMA.

TZ-79

MIERCOLES ~~15~~ 5 DE MARZO DE 1969

TZ-79

SE EMPÉZO LA EXCAVACION DE UN POZO A 6.10 M. DE DISTANCIA DE LA PARTE INFERIOR DEL REVESTIMIENTO DE LA YACATA #4 HACIA EL ESTE Y A 1.05 M DEL CUERPO RESONANTE DE LA MISMA HACIA EL SUR. (1)
(VER DIBUJO) 3.40 x 4.30 POZO CA)

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA A TODO LO LARGO DE ELLA

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN LA PARTE SUR DE ELLA.


SE RELLENA LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA PARA NIVELAR EL TERRENO

SE LIMPIAN DE ESCOMBRO UNA SERIE DE MUROS ADOSADOS A LA PLATAFORMA PARA SITUARLOS, FRENTE A LAS YACATAS 3 Y 2.

SE SIGUE LA RECONSTRUCCION DE UN

EDIFICIO (¿COLONIAL) JUNTO A LA ESCALINATA DE ACCESO POR DEBAJO DEL NIVEL 2 DE EXPLORACION FRENTE A LAS YACATAS #3 Y 4.

CUERPOS DEL BASAMENTO RECTANGULAR DE LA YACATA



T 2 - T 9

5 - III - 69

POZO ESTRATIGRAFICO (A)

TZ-79

JUEVES 6 DE MARZO DE 1969

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA, A TODO LO LARGO DE ELLA.

SE ESTUVO TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA EN SUS CUERPOS INFERIORES ESPECIFICAMENTE.

SE RECONSTRUYEN LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA EN LADO SUR DE LA MISMA

SE RELLENAN LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA CON PIEDRA Y TIERRA PARA NIVELAR EL TERRENO

SE RECONSTRUYEN LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA ~~EN~~ EN EL VERTICE SUR DE ELLA.

EN EL POZO QUE SE CAVO EL DIA DE AYER SE EXPLORARON 2 ENTIERROS CON OFRENDA, DENOMINANDOSE 1 Y 2 LA DESCRIPCION DEL 1 Y SU OFRENDA ES COMO SIGUE.

ENTIERRO I (PRIMARIO)

ADULTO

DECUBITO LATERAL IZQUIERDO

MANOS FLEXIONADAS SOBRE EL PECHO

PIERNAS LIGERAMENTE FLEXIONADAS

- A. 37 casacalet (1)
- cuenco miniat (2)
- 40 cuenco est. (3)
- pinza de cobre (4)
- pinza de cobre con mango (5)
- pinza de cobre (6)




- 7. orejera n/a.
- 8. gancho alambre cobre
- 9. Pinza de oro,
- 10. Espojo de plata.
- 11. Siete navajas de obsidiana.
- 12. Sezote oro y obsidiana.
- 13. Sezote de obsidiana.
- 14. Pinza de cobre,
- 15. collar de caracol.

- B. 16. ollita con asa
- 17. ollita con asa,

- C. 18. olla rota dos vertebales.
- 19. Hacha de cobre.
- 20. vasija rota.
- 21. Vasija rota.

- B. 22. Sezote con turquoise junto de oro.

A




TZ-79
6-III-69

Trintzon: Margode 1960.

Trinche
1/20

Calc d'usage



ENTIERRO I

ADULTO

DECUBITO LATERAL IZQUIERDO

MANOS FLEXIONADAS SOBRE EL PECHO

PIERNAS LIGERAMENTE FLEXIONADAS

LONGITUD 1.45 M.

PROFUNDIDAD 1.60 M.

HUESOS EN MUY MAL ESTADO DE CONSERVACION

DEFERIDAS COLOCADAS EN 3 GRUPOS: A, B Y C.

LONGITUD 1.45

PROFUNDIDAD 1.60 M

HUESOS EN MUY MAL ESTADO DE CONSERVACION
OFERTAS COLCADAS EN 3 GRUPOS: A, B
Y C.

LA DESCRIPCION ES COMO SIGUE:

GRUPO A.

- (1) 37 CASCABELES
- (2) 2 VASIJAS MINIATURA
- (3) 40 CUENTAS DE OBSIDIANA
- (4) 1 PUNZON DE COBRE
- (5) 1 PUNZON DE COBRE CON MANGO
- (6) 1 PULIDOR DE PIEDRA
- (7) 1 OREJERA DE OBSIDIANA ROJA
- (8) 1 GANCHO DE ALAMBRE DE COBRE
- (9) 1 PINZA DE ORO
- (10) 1 ESPEJO DE PIRITA
- (11) 7 NAVAJAS DE OBSIDIANA
- (12) 1 BEZOTE DE ORO Y OBSIDIANA
- (13) 1 BEZOTE DE CRISTAL DE ROCA
- (14) 1 PINZA DE COBRE
- (15) 1 COLLAR DE CONCHA

GRUPO B.

- (16) 1 OLLITA CON ASA
- (17) 1 OLLITA CON ASA
- (22) 1 BEZOTE DE ORO Y OBSIDIANA CON TURQUESA

GRUPO C

- (18) 1 OLLA ROTA CON VERTEDERAS
- (19) 1 HACHA DE COBRE
- (20) 1 VASIJA ROTA
- (21) 1 VASIJA ROTA

T2-79

VIERNES 7 DE MARZO DE 1969

SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE LOS CUERPOS INFERIORES DE LA PLATAFORMA,

SE RECONSTRUYE EL CUERPO SUPERIOR DE LA PLATAFORMA A LO LARGO DE ELLA.

SE RECONSTRUYE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR DE LA MISMA.

SE RELLENA LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA PARA NIVELAR EL TERRENO.

EN EL POZO A FRENTE A LA YACATA #4 SE HIZO UNA AMPLIACION PARA SABER SI HAY MAS ENTERRADOS.

TZ-79

SABADO 8 DE MARZO DE 1969

SE SIGUIO LA AMPLIACION DEL POZO A EN SUS 4 PAREDES SIN ENCONTRAR MAS ENTIERROS Y SOLAMENTE CERAMICA AISLADA.

SE TRABAJA EN LA RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA EN SU CUERPO SUPERIOR.

SE LIMPIA DE ESCOMBRO LA PLATAFORMA, ESPECIFICAMENTE EN SUS CUERPOS INFERIORES.

SE RECONSTRUYE LA PLATAFORMA EN EL LADO SUR DE ELLA.

SE RELLENA LA PLATAFORMA A TODO LO LARGO DE ELLA PARA NIVELAR EL TERRENO.